




Information Bauablauf Erneuerung Fahrbahnbelag in der Frühlingsstraße

Durch den Dauerregen können die Arbeiten nicht fortgesetzt werden, wir benötigen 3 bis 4 trockene Tage, damit der Boden tragfähig für Asphalt wird, sonst würde der neue Fahrbahnbelag schnell Risse bekommen. Geplant ist den Bauabschnitt 1 (Mühlweg bis Mitte Keimersweg), vom 23.11.2023 bis zum 29.11.23 auszuführen. Den Bauabschnitt 2 (Mitte Keimersweg bis Aschaffener Str.) im Anschluss ab dem 30.11.23 bis zum 05.12.23 auszuführen. Wir bedauern die Verzögerung im Bauablauf, hoffentlich wird der Regen weniger, damit die Arbeiten am 05.12.2023 beendet werden können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Geiger vom Bauamt Mönchberg unter Tel. 09374 97996-40 oder unter sigmund.geiger@moenchberg.de zur Verfügung.

Umleitung Bauabschnitt 1:



Umleitung Bauabschnitt 2:

MARKT MÖNCHBERG

Luftkurort im Spessart

churfranken
Wo der Main am schönsten ist

